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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák 
azon jogviszony kereteit, amely alapján az Vállalkozó az egyedi 
szerződésben, illetve a keretszerződésben és a keretszerződés 
alapján létrejött egyedi megrendelésekben meghatározott 
építési, szerelési munka elvégzésére és az előállított mű 
átadására, a Megrendelő pedig annak átvételére és 
ellenértékének megfizetésére köteles. Az egyedi szerződés, 
illetve a keretszerződés kizárólag a jelen ÁSZF-fel együtt 
érvényes. Jelen ÁSZF az egyedi szerződés, illetve a 
keretszerződés elválaszthatatlan részét képezi. Jelen ÁSZF 
külön hivatkozás vagy ismételt megküldés nélkül is irányadó a 
felek között létrejövő ügyletekre, szerződésekre, teljesítésekre, 
nyilatkozatokra is, kivéve, ha a felek írásban ettől eltérnek. A 
jelen ÁSZF rendelkezéseit a felek egyedileg megtárgyalták, és 
az ezektől való esetleges eltéréseket az egyedi szerződésben, a 
keretszerződésben, illetve a keretszerződés alapján létrejött 
egyedi megrendelésekben rögzítették. Amennyiben az ÁSZF és 
az egyedi szerződés, illetve a keretszerződés vagy a 
keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelés más 
feltétele egymástól eltér, az egyedi szerződésben, illetve a 
keretszerződésben vagy a keretszerződés alapján létrejött 
egyedi megrendelésben írtak válnak a szerződés részévé. 

I. A szerződés tárgya, tartalma 
I.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja, 

hogy az egyedi szerződésben, a keretszerződésben, illetve a 
keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelésekben 
meghatározott munkákat az ott írt feltételek szerint elvégzi.  

I.2. A Vállalkozó az egyedi szerződés, illetve a keretszerződés 
alapján létrejött egyedi megrendelés aláírásával kijelenti, hogy 
az egyedi szerződés, a keretszerződés, illetve a keretszerződés 
alapján létrejött egyedi megrendelés aláírása előtt a 
munkaterületet megismerte és azt a feladat elvállalásához 
szükséges mértékben megvizsgálta, a feladat végrehajtását 
zavaró, illetve a feladat teljesítésével összefüggő közlekedési, 
technikai és természeti körülményeket a tőle elvárható 
gondossággal tanulmányozta és az egyedi szerződést, a 
keretszerződést, illetve a keretszerződés alapján létrejött egyedi 
megrendelést ezek teljes körű ismeretében köti meg.  

I.3. Amennyiben a Vállalkozó konzorcium, úgy a konzorcium 
tagjai az egyedi szerződés, a keretszerződés, illetve a 
keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelés aláírásával 
az egyedi szerződés, a keretszerződés, illetve a keretszerződés 
alapján létrejött egyedi megrendelés teljes tartalmának 
teljesítéséért és az egyes részteljesítésekért egyetemleges 
kötelezettséget vállalnak.  

I.4. Amennyiben az egyedi szerződés, illetve a keretszerződés 
megkötését közbeszerzési eljárás előzte meg, úgy az egyedi 
szerződés, a keretszerződés, illetve a keretszerződés alapján 
létrejött egyedi megrendelés részét képezik a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 125.§ 
(4) és (5) bekezdésben foglaltak.  

II. Vállalási ár 
II.1. Az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződés alapján 

létrejött egyedi megrendelésben megjelölt munkák elvégzéséért 
a Vállalkozót a Vállalkozói árajánlat alapján kiszámított és 
Megrendelő által igazolt vállalkozói díj illeti meg.  

II.2.1 Amennyiben Vállalkozó átalányáron végzi el a konkrét 
feladatot, úgy felek megállapodnak abban, hogy a nettó 
átalányár a befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű 
átalányár, ami tartalmazza az egyedi szerződés, illetve a 
keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelés szerinti 
munka teljes körű, I. osztályú minőségben, hiba- és 
hiánymentesen a jelzett határidőre történő elvégzéséhez 
szükséges minden költséget.  

II.2.2 Felek megállapodnak abban, hogy műszaki 
szükségszerűség szerint elrendelt pótmunka felmerülése esetén 
az egyedi szerződés, illetve a keretszerződés alapján létrejött 
egyedi megrendelés szerinti egyösszegű átalánydíj mértékét 
megalapozó költségvetésben rögzített egységárakat veszik 
figyelembe. Tételesen számolják el a Vállalkozó igazoltan 
felmerült költségeit.  

II.2.3 Amennyiben a költségvetés a pótmunka során felmerült 
tételt nem tartalmazza, úgy Vállalkozó annak kiszámítása során 
az eredeti költségvetés árképzése szerinti egységárakat és 
óradíjakat alkalmazza.  

II.2.4. Abban az esetben, ha pótmunka kerül megállapításra, 
elfogadásra, annak ellenértéke legkésőbb az utolsó számlát 
megelőzően kerülhet benyújtásra. 

II.3.1. Amennyiben Vállalkozó tételes elszámolás alapján 
végzi el a konkrét feladatot, úgy felek megállapodnak abban, 
hogy a vállalási ár tartalmazza az egyedi szerződés szerinti és a 
költségvetésben (kölcsönösen elfogadott egységár és 
mennyiség szerint) szereplő munka teljes körű, I. osztályú 
minőségben, hiba- és hiánymentesen a jelzett határidőre történő 
elvégzéséhez szükséges minden költséget.  

II.3.2. Felek megállapodnak abban, hogy műszaki 
szükségszerűség szerint elrendelt többletmunka vagy pótmunka 
felmerülése esetén Felek az egyedi szerződés, a 
keretszerződés, illetve a keretszerződés alapján létrejött egyedi 
megrendelés részét képező költségvetésben rögzített 
egységárakat veszik figyelembe. Tételesen számolják el a 
Vállalkozó igazoltan felmerült költségeit.  

II.3.3. Amennyiben a költségvetés a többletmunka vagy 
pótmunka során felmerült tételt nem tartalmazza, úgy Vállalkozó 
annak kiszámítása során az eredeti költségvetés árképzése 
szerinti egységárakat, óradíjakat és kölcsönösen elfogadott 
költségeket alkalmazza.  

II.3.4. Abban az esetben, ha többletmunka vagy pótmunka 
kerül megállapításra, elfogadásra, annak ellenértéke legkésőbb 
az utolsó számlát megelőzően, vagy azzal egyidejűleg kerülhet 
benyújtásra.  

II.4. A pótmunka/többletmunka csak akkor kerülhet 
elszámolásra, ha annak elvégzését Megrendelő előzetesen 
írásban elrendelte. 

II.5. Felek már most rögzítik, hogy Vállalkozó nem számolhat 
el olyan többletmunkát/pótmunkát, amely a tervdokumentáció 
olyan hiányosságából adódik, amelyet a Vállalkozónak a tőle 
elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett, de ezen 
hiányosságot az ajánlatadás során nem jelezte Megrendelő felé.  

II.6. A költségvetési kiírás tételeihez tartozó egységárak csak 
bruttó megjelölés esetén tartalmazzák az áfát. Tartalmazzák 
minden esetben az egyedi szerződés, a keretszerződés, illetve 
a keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelés szerint 
elvégzendő munkák teljes költségét, szükség szerint minden, a 
szerződéskötéskor érvényes vámot, illetéket és egyéb hasonló 
jellegű költséget. 
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II.7. Amennyiben Megrendelő tartalékkeretet biztosít, úgy 
annak felhasználását kizárólag Megrendelő rendelheti el. 
Amennyiben az egyedi szerződés, illetve a keretszerződés 
megkötését közbeszerzési eljárás előzte meg, úgy felek a Kbt. 
125.§ (9) bekezdése, valamint a 306/2011. Korm. rendelet 7.§-a 
szerint kötelesek eljárni azzal, hogy a tartalékkeret 
felhasználásának lehetséges eseteit és pénzügyi feltételeit az 
egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben rögzítik.  

III. Teljesítési határidők 
III.1. A Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az 

egyedi szerződésben, illetve a keretszerződés alapján létrejött 
egyedi megrendelésben megjelölt határidők mindegyike 
kötbérterhes határidő. A Vállalkozó köteles a Megrendelő által 
megállapított határidőket betartani, ellenkező esetben a 
Megrendelő jogosult az egyedi szerződésben, illetve a 
keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelésben, ennek 
hiányában a jelen ÁSZF-ben körülírt jogkövetkezményeket 
alkalmazni a Vállalkozóval szemben. 

III.2. Vállalkozó a munkaterület átvételét követően folyamatos 
munkavégzésre köteles, amelytől kizárólag Megrendelő 
előzetes írásbeli engedélye esetén térhet el. 
Vállalkozó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződés 
alapján létrejött egyedi megrendelésben vállalt munkát – annak 
a vállalt határidőben történő befejezése érdekében – nyújtott 
(07-19 óráig) műszakos, szükség esetén hétvégi 
munkavégzéssel végzi, melynek költsége a vállalkozói díjba 
beépítésre került. Erre tekintettel Vállalkozó a fenti 
munkavégzés miatt további díj- és költségigénnyel nem lép fel 
Megrendelő felé. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a hétvégi, 
éjszakai munkavégzéshez szükséges engedélyeket, 
csendrendelet alóli felmentést Vállalkozónak kell beszereznie. 
Az engedélyek meglétének hiányában Vállalkozó nem folytathat 
munkavégzést. 

III.3. Vállalkozó nem áll le és függeszti fel a munkát, akkor 
sem, ha a leadott és jóváhagyott ütemtervhez képest előnyben 
van. Ebben az esetben is csak Megrendelő előzetes írásbeli 
engedélye alapján szüneteltetheti a munkát.  

III.4. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a 
megvalósítás közbeni viták nem késleltethetik a munka 
megvalósítását, és nem adhatnak alapot befejezési határidő 
módosításra. 

III.5. A teljesítési határidő az egyedi szerződés, illetve a 
keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelés tárgyát 
képező kivitelezési munkák teljes körű, hiány- és hibamentes 
állapotban történő átadását, a műszaki átadás-átvételi eljárás 
sikeres lezárását jelenti. 
A műszaki átadás-átvételi eljárás akkor tekinthető lezártnak, ha 
a XIV. pontban (Átadás-átvételi eljárás) meghatározottak 
maradéktalanul teljesülnek. 

IV. A szerződés pénzügyi fedezete 
IV.1. A megvalósítás teljes pénzügyi fedezete az egyedi 

szerződés, illetve a keretszerződés aláírásakor a Megrendelő 
rendelkezésére áll.  

V. Vállalási ár kiegyenlítése 
V.1.1. Amennyiben felek az egyedi szerződésben, illetve a 

keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelésben úgy 
állapodnak meg, hogy a Megrendelő előlegfizetést vállal, úgy 
felek az alábbiak szerint járnak el:  

V.1.1.1. A Vállalkozó egyedi azonosítóval (pl. sorszám) ellátott 
előlegbekérőt küld Megrendelő részére. Az előlegbekérő alapján 
Megrendelő az előleget a kézhezvételtől számított 30 (harminc) 
napon belül fizeti meg átutalással Vállalkozó részére. A 
Vállalkozó a megfizetett előlegről a jóváírást követő 7 (hét) 
napon belül számlát állít ki, amelyet ezen határidőn belül köteles 
Megrendelőnek megküldeni.  

V.1.1.2. Vállalkozónak az előlegszámlán minden esetben 
szerepeltetnie kell az előleg átutalásakor a Megrendelő által az 
átutalás közlemény rovatában megadott azonosító adatokat, az 
egyedi szerződés számát és az előlegbekérő azonosítóját.  

V.1.1.3. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az 
előlegszámla megküldésének késedelme esetén a Megrendelő 
annak áfatartalmára mint alapra vonatkozóan a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerinti 
késedelmi kamat összegének megfelelő kötbért számíthat fel, 
illetve az előlegszámla beérkezéséig jogosan tarthat vissza 
esedékessé váló kifizetéseket, valamint egyéb kárát is 
érvényesítheti. 

V.1.1.4. Vállalkozó a (vég) számlában köteles elszámolni a 
korábban Megrendelő által megfizetett előleget. 

V.1.1.5. Amennyiben az egyedi szerződés megkötését 
közbeszerzési eljárás előzte meg, úgy felek a Kbt. 131.§-ára, 
illetve a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12.§-ára figyelemmel 
járnak el. Erre tekintettel amennyiben Vállalkozó előleg 
kifizetését kéri, úgy ennek részletes szabályait – amennyiben 
azok a jelen ÁSZF V.1.1. pontjában foglaltaktól eltérnek – felek 
az egyedi szerződésben rögzítik. 

V.1.1.6. A vállalási ár kiegyenlítésére egyebekben a jelen 
V. fejezet rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók. 

V.1.2. Amennyiben felek az egyedi szerződésben, illetve a 
keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelésben úgy 
állapodnak meg, hogy Megrendelő részteljesítést nem fogad 
el, de a vállalási ár egyes részleteinek kiegyenlítését az egyedi 
szerződésben, illetve a keretszerződés alapján létrejött egyedi 
megrendelésben meghatározott műszaki készültséghez köti, 
úgy a műszaki készültség alapján a számla kifizetésének 
feltétele a Megrendelő által aláírt részteljesítési igazolás, 
továbbá, amennyiben az egyedi szerződés megkötését 
közbeszerzési eljárás előzte meg, a 306/2011. (XII.23.) 
Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdésében foglalt nyilatkozatok. 
Vállalkozó minden számlát a jelen V. fejezet további 
rendelkezései figyelembevételével köteles kiállítani. Felek az 
egyértelműség kedvéért rögzítik, hogy a jelen V.1.2. pontban 
foglalt részteljesítési igazolás az áfa-törvény 57.§ szerint 
részteljesítésként számlázható, azonban ez nem minősül a 
munkák egyes részei átadás-átvételének (részteljesítésnek), 
ezáltal a szolgáltatást felek továbbra is oszthatatlannak tekintik. 

V.1.3. Amennyiben felek az egyedi szerződésben, illetve a 
keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelésben úgy 
állapodnak meg, hogy Megrendelő részteljesítést elfogad, úgy 
a részteljesítés alapján a számla kifizetésének feltétele a 
XIV. pont szerinti átadás-átvétel. Vállalkozó a részteljesítésekre 
vonatkozó számlát a jelen V. fejezet további rendelkezései 
figyelembevételével köteles kiállítani. 

V.1.4. Amennyiben az egyedi szerződés, illetve a 
keretszerződés megkötését közbeszerzési eljárás előzte meg, 
úgy a részszámlázás tekintetében felek a 306/2011. (XII.23.) 
Korm. rendelet 13.§-ában foglaltakra figyelemmel járnak el.  

V.2. Amennyiben a Vállalkozó belföldön nyilvántartásba vett 
áfa- vagy evaalany és a szerződés szerinti munka a 2007. évi 
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CXXVII. törvény 142. § (1) b) pontja hatálya alá tartozik, így a 
Vállalkozó által számlázott vállalkozói díj áthárított adót nem 
tartalmazhat. Az áfa felszámításának kötelezettsége a 
Megrendelőt terheli, melyre való hivatkozást a számlán is fel kell 
tüntetni.  

V.3. Vállalkozó tudomásul veszi Megrendelő azon előzetes, 
írásbeli tájékoztatását, miszerint amennyiben az egyedi 
szerződés, illetve a keretszerződés alapján létrejött egyedi 
megrendelés tárgya olyan építési hatósági engedély-köteles 
vagy építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz kötött építési-
szerelési és egyéb szerelési munka, amely ingatlan 
létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb 
megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással történő 
megszüntetését is - irányul, ezért az áfatörvény 142.§ szerint 
fordított adózás alá esik, ha a Vállalkozó adóalanyiságára 
vonatkozó fenti feltételek is fennállnak. 

V.4. Vállalkozó tudomásul veszi Megrendelő azon előzetes, 
írásbeli tájékoztatását, miszerint amennyiben az egyedi 
szerződés, illetve a keretszerződés tárgya nem olyan építési 
hatósági engedély-köteles vagy építési hatósági tudomásulvételi 
eljáráshoz kötött építési-szerelési és egyéb szerelési munka, 
amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy 
egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással 
történő megszüntetését is - irányul, ezért az általános 
áfaszabályok vonatkoznak az ügyletre. Felek rögzítik, hogy 
ebben az esetben Megrendelő a bruttó – azaz a mindenkor 
hatályos adójogszabályokban meghatározott mértékű áfával 
növelt – vállalási árat fizeti meg Vállalkozónak. 

V.5. Megrendelő a Vállalkozónak a 4 példányban benyújtott 
számlája kiegyenlítését az egyedi szerződésben, illetve a 
keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelésben 
megjelölt számlájára teljesíti az átvételtől számított 30 (harminc) 
naptári napon belül átutalással. Amennyiben az egyedi 
szerződés, illetve a keretszerződés megkötését közbeszerzési 
eljárás előzte meg, úgy az ellenszolgáltatás kiegyenlítésénél 
felek a jelen pontban foglaltaktól eltérően a Kbt. 130.§ (3) 
bekezdésében, illetve a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§-
ban foglaltak szerint kötelesek eljárni azzal, hogy Vállalkozónak 
az ellenszolgáltatás fennmaradó részéről kiállított 
számláját/számláit Megrendelő a kézhezvételtől számított 
15 (tizenöt), illetve 30 (harminc) naptári napon belül teljesíti 
átutalással. A számlának tartalmaznia kell a teljesítés időpontját, 
a fizetés módját és határidejét, az egyedi szerződés, illetve a 
keretszerződés SAP DMS és/vagy SAP SRM azonosítóját. 
Vállalkozó köteles a számlá(k)hoz csatolni a Megrendelő által 
aláírt teljesítésigazolást, továbbá amennyiben az egyedi 
szerződés, illetve keretszerződés megkötését közbeszerzési 
eljárás előzte meg, úgy a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 
14.§ (1) bekezdés szerinti nyilatkozatokat. 

V.6. Amennyiben az egyedi szerződés, illetve keretszerződés 
megkötését közbeszerzési eljárás előzte meg, úgy Vállalkozó az 
egyedi szerződés, illetve a keretszerződés aláírásával 
tudomásul veszi Megrendelő azon tájékoztatását, miszerint az 
egyedi szerződés, illetve a keretszerződés alapján létrejött 
egyedi megrendelés tárgyát képező munka a Kbt. hatálya alá 
tartozik, ezért vonatkoznak rá az Art. 36/A.§-ban foglaltak. 
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számla Megrendelő általi 
kifizetésének további feltétele, hogy a Vállalkozó a 
jogszabályban előírt módon igazolja, hogy nincs köztartozása.  

V.7. Vállalkozó köteles a mindenkori adózási, illetve számviteli 
jogszabályoknak, továbbá a Megrendelő által meghatározott 

egyéb tartalmi és formai követelményeknek megfelelően 
kiállítani a számláját. A hibásan kiállított számlából eredő 
károkért a Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik. Amennyiben 
az egyedi szerződés, illetve keretszerződés megkötését 
közbeszerzési eljárás előzte meg, úgy Vállalkozó felel a 
306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdésében előírt 
kötelezettségei megsértéséből eredő minden kárért.  

V.8. Amennyiben Vállalkozó konzorcium, úgy a számla 
kiállítására a konzorcium vezetője jogosult. A Megrendelő 
konzorcium vezetője felé történő pénzügyi teljesítése a 
szerződés szerinti pénzügyi teljesítésnek minősül.  

V.9. A számlának az alábbi adatokat is tartalmaznia kell: 
műszaki létesítmény megnevezése, szerződésazonosító. A 
számla tárgyaként fel kell tüntetni a megfelelő helyszínt.  

V.10. A műszaki-pénzügyi ütemezést az időjárási 
körülmények változásának függvényében Vállalkozó 
kezdeményezésére Megrendelő – összhangban a 
szerződéskötési rendben előírtakkal – építési naplóban történő 
bejegyzéssel módosíthatja. Az időjárási körülmények változása 
miatti határidő–módosítás nem jelenti automatikusan – felek 
erre irányuló szerződésmódosítása nélkül – az egyedi 
szerződésben, illetve a keretszerződés alapján létrejött egyedi 
megrendelésben meghatározott rész- és/vagy véghatáridő 
módosítását, valamint – amennyiben az egyedi szerződés, 
illetve keretszerződés megkötésére közbeszerzési eljárás 
lefolytatását követően került sor – nem jelenti továbbá az egyedi 
szerződésnek, keretszerződésnek a Kbt. 132.§-a szerinti 
módosítását. 

V.11. A megajánlott fizetési határidő előtti fizetési teljesítés 
esetén a Vállalkozó engedményt ad a szerződés szerinti 
teljesítés ellenértékéből. Ennek mértéke az előteljesítés minden 
tizedik naptári napja után 0,3%. Megrendelő az engedménnyel 
csökkentett díjat utalja át. Az engedményről a Vállalkozó 
számlát módosító okiratot külön nem készít. A Vállalkozó által 
kiállítandó számlán a rövidebb fizetési határidőt és az ehhez 
tartozó engedmény mértékét köteles feltűntetni. Amennyiben az 
egyedi szerződés, illetve keretszerződés megkötését 
közbeszerzési eljárás előzte meg, úgy a jelen pontban foglaltak 
a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (2) bekezdésében 
foglalt esetre alkalmazandóak. 

V.12. A Megrendelő késedelmes fizetése esetében a 
Vállalkozó jogosult a Ptk-ban meghatározottak szerinti 
késedelmi kamatot felszámítani az elfogadott számla összege 
után a késedelmes napokra számítva.  

V.13. A Megrendelő nem köteles kamatot fizetni a vitatott vagy 
jóvá nem hagyott számlák összege után. 

VI. Munkaterület 
VI.1. Vállalkozó a munkaterületért az átadás-átvételtől 

Megrendelőnek való visszaadásáig (sikeres műszaki átadás-
átvételig) felelősséggel tartozik. 

VI.2. A Vállalkozó köteles a Megrendelő által felajánlott rész-
munkaterület átvételére is. Megrendelő a rész-munkaterület 
átadással is eleget tesz a munkaterület átadási 
kötelezettségének, feltéve, hogy a teljes munkaterület átadására 
Megrendelőnek fel nem róható okból nem kerül sor, és/vagy az 
egyes rész-munkaterületek átadása olyan ütemben történik, 
hogy az a Vállalkozó egyedi szerződésben meghatározott 
teljesítési határidőit nem veszélyezteti. 

VI.3. Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételt megelőzően 
napra bontott ütemtervet köteles készíteni, melyet köteles a 
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Megrendelő Projektirányítási Osztályára 6 (hat) nappal a 
tervezett munkakezdést megelőzően jóváhagyásra megküldeni 
és jóváhagyatni. Megrendelő az ütemtervet az átvételtől 
számított 2 (kettő) napon belül véleményezi, és amennyiben 
kifogása nem merül fel, jóváhagyja. Amennyiben 
Megrendelőnek kifogása merül fel, úgy az ütemtervet – 
kifogásait megjelölve – Vállalkozónak kiegészítésre, javításra 
visszaadja. A jóváhagyott ütemterv hiányában a kivitelezést 
Vállalkozó nem kezdheti meg. Az ütemterv határidőn túli 
leadásából és/vagy az ütemterv hiányossága miatt visszaadott 
ütemterv újbóli jóváhagyásából eredő késedelem a Vállalkozó 
által vállalt teljesítési határidőt nem befolyásolhatja, ezekre 
határidő módosítás érdekében Vállalkozó nem hivatkozhat, 
továbbá semmilyen díj- vagy költségigénnyel nem léphet fel 
Megrendelővel szemben. 

VI.4. Vállalkozó feladata és kötelessége a munkaterület 
rendezett kialakítása (pl.: forgalmi táblák, munkaárok korlátozás, 
stb.), valamint az elkészült és folyamatban lévő munka 
minőségének megőrzése, továbbá a munkaterület védelme. 
Vállalkozó az ezen rendelkezések megsértéséből eredő 
valamennyi kárért teljes felelősséggel tartozik.  

VI.5. A felvonulási területek, anyaglerakó helyek biztosítása a 
Vállalkozó feladata. 

VII. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei 
VII.1. A Vállalkozó köteles a szerződéses kötelezettségeinek 

megfelelően: 
 az építési, szerelési munkát elvégezni, és 
 az előállított művet átruházni. 

VII.2. A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles 
eljárni. A Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítása 
esetén a Vállalkozó köteles erről a Megrendelőt haladéktalanul, 
lehetőség szerint írásban értesíteni és észrevételét szakmailag 
megindokolni. Amennyiben a Megrendelő utasításához a 
Vállalkozó figyelmeztetése ellenére is ragaszkodik, az 
utasításból eredő kockázatok őt terhelik, azonban a 
figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó a 
felelős. 

VII.3. A Vállalkozó kötelezettséget vállal a Megrendelő által 
rendelkezésre bocsátott tervdokumentáció szakvállalattól 
elvárható gondossággal történő megvizsgálására. Ennek 
eredményeként a Vállalkozó a megfelelő teljesítést gátló, 
veszélyeztető körülményekről, tervhibákról, továbbá a 
kivitelezés során felismerhetővé váló tervezési hibákról, 
hiányosságokról a Megrendelőt köteles haladéktalanul 
tájékoztatni, figyelmeztetni. Ha a Vállalkozó a megvizsgálási 
kötelezettségnek nem tesz eleget, vagy olyan hibát, amelyet 
kellő gondosság mellett észlelhetett volna, nem ismer fel, vagy 
erről a Megrendelőt nem tájékoztatja, a Megrendelővel szemben 
teljes kártérítési felelősséggel tartozik. 

VII.4. Megrendelő a tervek hibája miatt a Vállalkozóval 
szemben felelősséggel nem tartozik.  

VII.5. Vállalkozó jogosult bármely, a műszaki leírásban, illetve 
a költségvetésben meghatározott műszakilag és minőségileg 
teljes mértékben egyenértékű eljárás kivitelezésére, amelyek a 
Megrendelő igényét, előírásait kielégítik, és azt Megrendelő 
előzetesen írásban jóváhagyta.  
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy bármilyen, a kiviteli tervtől való 
eltérést a Megrendelővel előzetesen írásban jóvá kell hagyatnia. 
Amennyiben Vállalkozó Megrendelő írásos engedélye nélkül a 
kiviteli tervtől eltérően végzi a munkát, a Megrendelő kötelezheti 

a Vállalkozót, hogy az elkészült munkát Vállalkozó saját 
költségén bontsa el és az általa vállalt feladatot a jóváhagyott 
kiviteli terv szerint – az egyedi szerződésben, illetve a 
keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelésben vállalt 
határidőben – valósítsa meg. A jelen pontban foglaltakra a 
Vállalkozó határidő módosítás érdekében nem hivatkozhat. 
Vállalkozó jelen bekezdésben foglaltak megsértése esetén, a 
jelen pontban foglaltakra hivatkozással díj- vagy költségigénnyel 
nem léphet fel Megrendelővel szemben. Felek rögzítik, hogy a 
jelen bekezdésben foglaltak nem érintik a jelen VII.5. pont első 
bekezdésében foglalt, technológiai eltérésre vonatkozó 
rendelkezéseket. 

VII.6. Vállalkozó – amennyiben felek részteljesítésben 
állapodtak meg, úgy a részteljesítés(eke)t, valamint – a 
végteljesítést, annak befejezését megelőzően 72 (hetvenkettő) 
órával köteles Megrendelőnek készre jelenteni.  

VII.7. Vállalkozó köteles betartani a munka-, tűz-, baleset- és 
környezetvédelmi előírásokat a Megrendelő környezetvédelmi 
politikájába illeszkedő módon, valamint a közterületi rendre 
vonatkozó előírásokat. Köteles továbbá lehetővé tenni a 
hatóságok részére a munkaterület ellenőrzését, az általuk 
észrevételezett hiányosságokat köteles megszüntetni. 

VII.8. Kizárólag Vállalkozó felel az általa a feladatok 
teljesítésébe közvetlenül bevont más vállalkozók és szállítók 
kötelezettségeinek teljesítéséért, fizetségükért, valamint 
szolgáltatás-igényeik kielégítéséért, amely kötelezettségét 
Vállalkozó a vállalási árból teljesíti. Vállalkozó az egyedi 
szerződésben, illetve a keretszerződés alapján létrejött egyedi 
megrendelésben meghatározott munkák teljesítéséhez 
kizárólag érvényes munkaszerződéssel, munkavállalási 
engedéllyel rendelkező, vagy a Vállalkozóval megbízási vagy 
egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyeket 
vehet igénybe.  
Az építkezés területén az érvényes szabályok, előírások 
betartása kötelező. Az előírások durva, vagy ismétlődő 
megsértése esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő 
felszólítására az érintett személyeket a kivitelezés területéről 
eltávolítani és más alkalmas személyekkel pótolni. 

VII.9. Vállalkozó a teljesítés során Megrendelő vagy harmadik 
személy tulajdonát csak a teljesítéshez szükséges mértékben, a 
tulajdonos előzetes értesítésével, vele történt megegyezés után 
vehet igénybe. Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a 
teljesítéssel okozati összefüggésben történő, harmadik személy 
balesete, vagyoni- és egyéb kára vonatkozásában. 

VII.10. A Vállalkozó köteles a Megrendelő, valamint a 
Megrendelő forgalomtechnikai tevékenységet végző szerződött 
partnere által kialakított forgalomtechnikai, ideiglenes 
forgalomtechnikai keretek között végezni a kivitelezést és 
köteles a Megrendelő vonatkozó utasításai szerinti eljárásra.  

VII.11. Vállalkozó a munkálatokat a szakhatóságok és közmű 
üzemeltetők előírásai szerint köteles végezni – különös 
tekintettel a kulturális örökségvédelmi, illetve műemlékvédelmi 
szakhatósági előírásokra. Vállalkozó tudomásul veszi és 
elfogadja, hogy amennyiben bármely jogszabály, hatósági 
rendelkezés, előírás, szabvány előírja, a szakfelügyeletet 
köteles megrendelni. A jelen pontban foglaltak megszegéséért 
Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik. Jelen pontban foglalt 
kötelezettség teljesítésével kapcsolatban Vállalkozó külön díj- 
vagy költségigénnyel nem léphet fel Megrendelővel szemben.  
Vállalkozónak fentieken túlmenően is együttműködési 
kötelezettsége van a többi közmű- és útépítő kivitelezővel és 
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ezek lebonyolítójával, valamint érintett önkormányzatokkal, 
illetve egyéb szervezetekkel. Vállalkozó köteles Megrendelőt 
haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, amely az 
egyedi szerződésben, illetve a keretszerződés alapján létrejött 
egyedi megrendelésben vállalt feladatai teljesítésében 
akadályozza vagy korlátozza.  

VII.12. Vállalkozó köteles a forgalomtechnikai előírásokat 
betartani. Amennyiben a Vállalkozó Megrendelő írásos 
felszólítása ellenére sem tesz eleget ennek a 
kötelezettségének, Megrendelő jogosult Vállalkozó költségére a 
forgalomtechnikai lámpákat kihelyezni. A kihelyezés költségéről 
Megrendelő számlát állít ki. Ezen számla ellenértéke a 
Vállalkozó által kiállított számlá(k)ba a pénzügyi teljesítés során 
beszámításra kerül. A forgalomtechnikai lámpázás éjszaka és 
korlátozott látási viszonyok esetén, a kivitelezés teljes 
időtartama alatt szükséges. 

VII.13. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó részére 
anyagot biztosít, úgy Megrendelő a rendelkezésre bocsátott 
anyagok tüzetes vizsgálatát a Vállalkozó számára előzetesen 
lehetővé teszi. Vállalkozó az egyedi szerződés, illetve a 
keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelés aláírásával 
kijelenti és tudomásul veszi, hogy az anyagok átvételével azokat 
megfelelőnek és a munka elvégzésére alkalmasnak ismeri el. 
Vállalkozó erre tekintettel elfogadja továbbá, hogy a Megrendelő 
által rendelkezésre bocsátott anyagokra vonatkozó utólagos 
minőségi kifogása esetén a Vállalkozó terhére esik annak 
bizonyítása, hogy a hiányosság vagy meghibásodás már az 
anyagok átvételét megelőzően is fennállt. 
Továbbá amennyiben a munkavégzéshez anyagok 
biztosítására kerül sor, úgy Vállalkozó azzal köteles a 
munkavégzés során, legkésőbb a munka (részmunka) 
befejezésekor tételesen elszámolni. Az elszámolásnak 
tartalmaznia kell a ténylegesen és a Megrendelő által igazoltan 
felhasznált, beépített anyagok, valamint a fel nem használt, és a 
Megrendelőnek dokumentáltan visszaszolgáltatok anyagok 
jegyzékét. Ha az átvett és elszámolt anyagokban hiány 
mutatkozik, a Vállalkozó köteles annak értékét anyagkezelési 
költséggel (12%) növelten megfizetni. Az átvett anyagokkal 
kapcsolatos mindennemű kárveszélyviselés a Vállalkozóra száll 
át. 

VII.14. Vállalkozó a munka megkezdése előtt, a teljes terület 
(kerítéstől-kerítésig) eredeti állapotról kamerás állapotfelvételt 
és digitális fényképet (min. 1MB/ fénykép) köteles készíteni, 
melyet köteles a közterület és út üzemeltetőjével elfogadtatni 
annak érdekében, hogy a munkálatok befejezésekor az átadás-
átvételi eljárás problémamentesen megvalósuljon. Amennyiben 
Vállalkozó a felvételeket nem, vagy nem megfelelő minőségben 
(az eredeti állapot a fényképfelvétel alapján nem állapítható 
meg) készíti el, és ennek követeztében nem tudja igazolni a 
terület eredeti állapotát, úgy Vállalkozó ezért teljes felelősséggel 
tartozik. Vállalkozó e körben különösen, de nem kizárólagosan 
köteles saját költségen elvégezni minden, az eredeti állapot 
igazolásával és/vagy kapcsolatban felmerült - a közterület és út 
üzemeletetője által elrendelt – munkát. Vállalkozó a jelen 
bekezdésben foglaltak szerint a munkálatok elvégzését 
követően is köteles fényképfelvételeket készíteni. A 
fényképfelvételek az átadás-átvételi dokumentáció részét 
képezik, azok átadása hiányában Vállalkozó a számlát nem 
jogosult benyújtani. A jelen pontban foglaltakra Vállalkozó 
határidő módosítás érdekében nem hivatkozhat, illetőleg további 
díj- és költségigénnyel nem léphet fel Megrendelővel szemben.  

VIII. Megrendelő jogai és kötelezettségei 
VIII.1. A Megrendelő köteles a szerződéses 

kötelezettségeinek megfelelően: 
 a szerződésszerűen teljesített munkát átvenni, és 
 a teljesített munka ellenértékét kifizetni. 

VIII.2. Megrendelő a Vállalkozó által vállalt kötelezettségnek 
megfelelő teljesítését – akár saját maga, akár megbízottja útján 
– folyamatosan és bármikor ellenőrizheti, ez a tevékenység 
azonban a Vállalkozót a feladat teljesítésében nem gátolhatja.  

VIII.3. Vállalkozó köteles az ellenőrzéskor a Megrendelőnek, 
vagy a képviseletében eljáró személynek minden, a kivitelezési 
munkára, vagy annak körülményeire vonatkozó információt 
feltétel nélkül és azonnal megadni. 

VIII.4. Megrendelő kitűzi a műszaki átadás-átvétel időpontját a 
vállalkozói készre jelentés alapján, a készre jelentés kézhez 
vételétől számított 8 (nyolc) naptári napon belül. 

IX. Minőség, minőségbiztosítás 
IX.1. A Vállalkozó a műszaki előírásokban, illetve a vonatkozó 

magyar szabványok előírásai, valamint az EU ajánlások szerinti, 
az azokban meghatározott I. osztályú teljesítést vállal. 

IX.2. A megrendelői jóváhagyás a Vállalkozó teljes körű 
felelősségét nem csökkenti. 

IX.3. A munkálatok Megrendelői jóváhagyás nélkül nem 
kezdhetők meg. A megrendelői jóváhagyás azonban nem 
mentesíti a Vállalkozót az egyébként szükséges engedélyek 
beszerzése alól. 

IX.4. Az egyes munkarészek eltakarása csak a műszaki 
ellenőr engedélyével történhet, amelyhez a Vállalkozónak a 
munkarészek minőségét tanúsítania kell. Vállalkozó a 
Megrendelőt, műszaki ellenőrt az eltakarás megkezdéséről 
3 (három) munkanappal korábban köteles értesíteni telefaxon, 
e-mailen vagy táviratban. Amennyiben Vállalkozó bármely 
szerkezetet engedély nélkül takar el, úgy Megrendelő ezen 
részeket műszaki teljesítésként mindaddig nem veszi 
figyelembe, amíg Vállalkozó az érintett rész megfelelőségét 
saját költségén kétséget kizáróan nem igazolja. 

IX.5. Vállalkozó által a kivitelezés során felhasznált 
anyagoknak, az alkalmazott technológiának meg kell felelniük 
az előírásoknak (hatályos szabványoknak, műszaki 
irányelveknek, hatósági- és gyártóműi előírásoknak, valamint a 
vonatkozó jogszabályoknak). 

Vállalkozó köteles a különböző anyagok, szerelvények, 
berendezések származási helyét, minőségtanúsítását hitelt 
érdemlő dokumentumokkal igazolni.  

Vállalkozó köteles a dokumentált gyártóműi bizonylatokat, 
mint a kivitelezés hivatalos ügyiratainak tartozékait az építkezés 
végéig megőrizni és az átadás-átvétellel egyidejűleg 
Megrendelőnek átadni, továbbá a minőséggel kapcsolatos 
Megfelelőségi Nyilatkozatot tenni. Vállalkozó – Megrendelő 
műszaki ellenőrének építési naplóban történő írásbeli 
felhívására – köteles a minőség tanúsítását szolgáló 
dokumentumokat az átadás-átvételt megelőzően is átadni. 

IX.6. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a 
minőségbiztosítás ügyét kiemelten kezeli és ezt alvállalkozóitól, 
beszállítóitól is megköveteli. A velük kötendő szerződésekben 
hasonló értelmű feltételeket szab, és intézkedéseivel általában a 
megrendelői bizalom erősítésére és a nem megfelelés 
kockázatának csökkentésére törekszik. 
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IX.7. Vállalkozó a munkavégzés során köteles a meglévő 
építmények, burkolatok állagmegóvásáról gondoskodni. A 
rongálásokból eredő hibák kijavítása a Vállalkozó feladata, 
amelyeket térítésmentesen köteles a műszaki átadás – átvételi 
eljárás megkezdéséig végrehajtani. 

X. Felelősség, felelősségbiztosítás 
X.1. A Vállalkozó felelősséggel tartozik az egyedi 

szerződésben vállalt munkáért a munka megkezdésétől a 
teljesítés napjáig. 

X.2. A Vállalkozó kártérítési felelőssége teljes, és a felmerült 
károk, a következményi károk, továbbá az elmaradt vagyoni 
előny megtérítésére egyaránt kiterjed. 

X.3. A Vállalkozó köteles a Megrendelő helyett helyt állni, és 
Megrendelőt mentesíteni minden olyan veszteséggel, 
követeléssel és szankcióval szemben, amely harmadik 
személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, 
valamint az ezekre visszavezethető vagyoni károk 
következtében, vagy a szerződéses feladatok egyéb ok miatti 
nem szerződésszerű teljesítésével kapcsolatosan keletkeznek. 
Ezen felelősség- és tartozásátvállalás alapján a Vállalkozó 
többek között köteles bármely esetleges bírságot, kártérítést és 
költséget a Megrendelő helyett a jogosult vagy a hatóság 
részére az esedékességekor megfizetni, vagy ha ezt már a 
Megrendelő megfizette, a Vállalkozó a Megrendelővel szemben 
keletkezik azonnali megtérítési kötelezettsége. A Vállalkozó 
köteles továbbá minden tőle telhetőt megtenni annak 
érdekében, hogy az igénnyel fellépő személy vagy szervezet 
kizárólag a Vállalkozóval szemben érvényesítse igényét. A jelen 
pontban foglalt kötelezettségek elmaradása a Vállalkozó 
részéről súlyos kötelezettségszegésnek minősül, és a 
Megrendelő részéről a bármely a Vállalkozó részére esedékes 
pénzfizetés visszatartását alapozza meg. 

X.3. Az előzőekben felsorolt kockázatok csökkentése 
érdekében – amennyiben a Megrendelő az egyedi 
szerződésben, illetve a keretszerződés alapján létrejött egyedi 
megrendelésben előírja – a Vállalkozó köteles [legalább a 
műszaki átadás – átvételi eljárás sikeres lezárását követő 
30 (harminc) napig hatályos] felelősségbiztosítással rendelkezni 
az alábbiak szerint:  
A biztosításnak ki kell terjednie: 
 a szerződésen kívül okozott károkra, 
 harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási 

káraira, 
 kereszt-felelősségbiztosításra, az alvállalkozókra is 

kiterjesztve, és 
 üzemi baleset felelősségbiztosításra 
Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a biztosítási 
kötvényekben előírt feltételeknek, az a szerződés 
megszegésének minősül és a szerződésszegés 
következményeit vonja maga után. 
A felelősségbiztosítás fedezeti összege arányban kell, hogy 
álljon az okozható károk mértékével, az önrészesedés összege 
pedig a Vállalkozó kárviselési képességével. 

XI. Teljesítési biztosíték  
XI.1. Amennyiben az egyedi szerződésben, a 

keretszerződésben, illetve a keretszerződés alapján létrejött 
egyedi megrendelésben a felek akként rendelkeznek, úgy 
Vállalkozó – felek eltérő megállapodása hiányában, illetőleg 

közbeszerzési eljárást követően kötött egyedi szerződés, 
keretszerződés esetén az egyedi szerződés, illetve a 
keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelés hatályba 
lépésének időpontjában – Megrendelő javára szóló teljesítési 
bankgaranciát nyújt át Megrendelőnek.  

XI.2. A teljesítési bankgarancia megfelelő, ha 
 a nettó vállalási ár 5%–át elérő összegre szól,  
 korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, és 
 futamideje (érvényessége) az egyedi szerződés, 

keretszerződés, illetve a keretszerződés alapján létrejött 
egyedi megrendelés hatályba lépésének napjától a vállalt 
munka sikeres teljesítését (sikeres műszaki átadás-átvételi 
eljárás) követő 15. (tizenötödik) banki napig, de legalább a 
jótállási bankgarancia Megrendelő részére történő 
átadásának napjáig szól.  

XI.3. Fentieken túlmenően a bankgarancia levélnek 
tartalmaznia kell azt, hogy a bank kötelezi magát, hogy a 
Megrendelő első írásbeli felszólítására, a Vállalkozó vagy 
bármely más személy esetleges kifogásolását figyelmen kívül 
hagyva, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a bank saját 
kötelezettsége alapján a megjelölt összeget azonnal kifizeti a 
Megrendelőnek. 

XI.4. A Vállalkozó köteles a garanciát – a teljesítési 
késedelem esetén – a Megrendelő külön felhívása nélkül a 
késedelem idejével, de minimum 90 (kilencven) banki nappal 
meghosszabbítani, külön költség felszámítása nélkül. 

XI.5. Megrendelő jogosult a bankgarancia beváltására, ha 
 a Vállalkozó az egyedi szerződés, illetve a keretszerződés 

alapján létrejött egyedi megrendelés teljesítését a saját 
érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy 
megkezdi, de nem fejezi be;  

 a szerződés hatálya alatt az egyedi szerződésben, illetve a 
keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelésben 
meghatározott kivitelezési munka határidőben történő 
megvalósítása a Vállalkozó érdekkörében felmerülő bármely 
okból nem teljesülhet, és emiatt a Megrendelő elállási 
jogával él, vagy 

 ha az egyedi szerződés, illetve a keretszerződés alapján 
létrejött egyedi megrendelés szerinti teljesítési határidő 
lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a munkát 
csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a 
teljesítés emiatt Megrendelőnek már nem áll érdekében. 

XI.6. Amennyiben felek az egyedi szerződésben, a 
keretszerződésben, illetve a keretszerződés alapján létrejött 
egyedi megrendelésben akként állapodnak meg, a Vállalkozó a 
biztosítékadási kötelezettségének egyéb, a Megrendelő által is 
elfogadott módon eleget tehet. Amennyiben az egyedi 
szerződés, illetve keretszerződés megkötését közbeszerzési 
eljárás lefolytatása előzte meg, úgy Vállalkozó a biztosítékadási 
kötelezettségének a Kbt. 126.§ (6) bekezdése szerint tehet 
eleget.  

XII. Jótállási biztosíték 
XII.1. Amennyiben az egyedi szerződésben, a 

keretszerződésben, illetve a keretszerződés alapján létrejött 
egyedi megrendelésben a felek akként rendelkeznek, úgy 
Vállalkozó – felek eltérő megállapodása hiányában, illetőleg 
közbeszerzési eljárást követően kötött egyedi szerződés, 
keretszerződés esetén az egyedi szerződés, illetve a 
keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelés 
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teljesítésének (a munka műszaki átadás-átvételi eljárása sikeres 
lezárásának) időpontjában – a Megrendelő javára szóló jótállási 
bankgaranciát nyújt át a Megrendelőnek. 

XII.2. A jótállási bankgarancia megfelelő, ha 
 a nettó vállalási ár 5%–át elérő összegre szól,  
 korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, és 
 futamideje az egyedi szerződésben meghatározott.  

XII.3. Fentieken túlmenően a bankgarancia levélnek 
tartalmaznia kell azt, hogy a bank kötelezi magát, hogy a 
Megrendelő első írásbeli felszólítására, a Vállalkozó vagy 
bármely más személy esetleges kifogásolását figyelmen kívül 
hagyva, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a bank saját 
kötelezettsége alapján a megjelölt összeget azonnal kifizeti a 
Megrendelőnek. 

XII.4. A Vállalkozó köteles a garanciát – a jótállási késedelem 
esetén a Megrendelő külön felhívása nélkül a késedelem 
idejével, de minimum 90 (kilencven) banki nappal 
meghosszabbítani, külön költség felszámítása nélkül.  

XII.5. A jótállási bankgarancia beváltásának feltétele, hogy 
 a Megrendelő írásban nyilatkozik a Bank felé arról, hogy a 

Vállalkozó a szerződés szerint hibásan teljesített, s ezzel 
egyidejűleg a Bank felé benyújt egy, a Vállalkozóhoz intézett 
értesítés másolatot arról, hogy a teljesítést a Megrendelő 
hibásnak ítéli, 

 az értesítést követő 15 (tizenöt) napon belül Megrendelő 
nyilatkozatot küld a Banknak arról, hogy a Vállalkozó a hiba 
megfelelő kijavítására nem tett intézkedést.  

XII.6. Amennyiben felek az egyedi szerződésben, a 
keretszerződésben, illetve a keretszerződés alapján létrejött 
egyedi megrendelésben akként állapodnak meg, a Vállalkozó a 
biztosítékadási kötelezettségének egyéb, a Megrendelő által is 
elfogadott módon eleget tehet. Amennyiben az egyedi 
szerződés, illetve keretszerződés megkötését közbeszerzési 
eljárás lefolytatása előzte meg, úgy Vállalkozó a biztosítékadási 
kötelezettségének a Kbt. 126.§ (6) bekezdése szerint tehet 
eleget, figyelemmel a Kbt. 126.§ (7) bekezdésében foglaltakra 
is. 

XIII. Építési napló, felmérési napló 
XIII.1. Amennyiben az egyedi szerződésben, a 

keretszerződésben, illetve a keretszerződés alapján létrejött 
egyedi megrendelésben meghatározott munka építésügyi 
hatósági engedélyhez (bejelentéshez) kötött, vagy a Kbt. 
hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenység, úgy a 
munkaterület átadás-átvételétől kezdve az építőipari kivitelezési 
tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben 
meghatározott előírások szerint építési naplót kell vezetni. Az 
építési napló vezetési kötelezettséget elektronikus építési napló 
alkalmazás segítségével kell teljesíteni. Az egyedi 
szerződésnek, illetve a keretszerződés alapján létrejött egyedi 
megrendelésnek tartalmaznia kell az alkalmazás használatához 
szükséges naplóügyfél-jelet. 

XIII.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a 
Megrendelő által az építési naplóba tett bejegyzésben 
foglaltaknak, az ott írt határidőben nem tesz eleget, Megrendelő 
jogosult a tárgyi feladatot a Vállalkozó költségén elvégeztetni.  

XIII.3. Amennyiben az egyedi szerződésben, illetve a 
keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelésben 
meghatározott munka jellege megkívánja, Megrendelő 
kooperációs értekezleteket tart, amelyen Vállalkozó köteles 

megjelenni és az ott elhangzott feladatokat maradéktalanul 
végrehajtani. A feladatokról a helyszínen jegyzőkönyv készül. 

XIII.4. Az építési-szerelési munka mennyiségének folyamatos 
ellenőrzése céljából – építési napló mellékleteként – a 
Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 
191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint 
felmérési naplót köteles vezetni, ha az egyedi szerződésben, a 
keretszerződésben, illetve a keretszerződés alapján létrejött 
egyedi megrendelésben felek úgy állapodnak meg, hogy a 
felmérést tekintik az elvégzett munkák mennyiségének 
elszámolási alapjául. Ettől eltekinteni csak a fenti jogszabályban 
meghatározott esetekben lehet.  

XIV. Átadás-átvételi eljárás 
XIV.1. Az átadás-átvételi eljárást Megrendelő hívja össze és 

folytatja le a Vállalkozó írásbeli készre jelentése szerinti 
időpontban, a Vállalkozó és az illetékes hatóságok, illetve a 
Megrendelő részvételével. Az átadás-átvételi eljárásról 
3 (három) példányban jegyzőkönyv készül. Az eljárás során a 
Vállalkozónak igazolnia kell, hogy a munka az egyedi 
szerződésben, a keretszerződésben, illetve a keretszerződés 
alapján létrejött egyedi megrendelésben (valamint ezek 
mellékleteiben) meghatározott követelményeknek és a hatósági 
előírásoknak, valamint  
 az esetlegesen menetközben elrendelt megrendelői 

módosításoknak megfelelően, és 
 hiány- és hibamentesen, I. osztályú minőségben elkészült.  
Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás során köteles a 
teljesítésével kapcsolatos valamennyi dokumentációt 
Megrendelő részére 4 (négy) példányban átadni, amely a 
műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának feltétele. 

XIV.2. Amennyiben munka jellege megkívánja, felek az 
átadás-átvételi eljárástól számított 1 (egy) évben belül a munkát 
újból megvizsgálják (utófelülvizsgálat). Amennyiben a Vállalkozó 
által elvégzett munka jellege megkívánja, az átadás-átvétel 
próbaüzemmel történik, melynek időtartama – amennyiben felek 
az egyedi szerződésben, a keretszerződésben, illetve a 
keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelésben 
másképp nem állapodnak meg – 30 (harminc) nap. Amennyiben 
akár utófelülvizsgálat, akár próbaüzem szükségessége merül 
fel, annak részletszabályait felek az egyedi szerződésben, a 
keretszerződésben, illetve a keretszerződés alapján létrejött 
egyedi megrendelésben rögzítik. 

XIV.3. Amennyiben az egyedi szerződés, illetve a 
keretszerződés megkötését közbeszerzési eljárás előzte meg, 
úgy felek az átadás-átvételi eljárást a Kbt. 130.§ (1) és 
(2) bekezdésére figyelemmel kötelesek lefolytatni.  

XIV.4. Amennyiben felek az egyedi szerződésben, a 
keretszerződésben, illetve a keretszerződés alapján létrejött 
egyedi megrendelésben részteljesítés(ek)ben állapodnak meg, 
úgy a részteljesítés(ek) során a fentiek értelemszerűen 
alkalmazandóak. 

XIV.5. A Vállalkozó hibás teljesítés folytán fennálló 
felelősségét nem zárja ki, illetve nem korlátozza annak ténye, 
hogy a Megrendelő az Vállalkozó által végzett munkát 
megvizsgálja, elfogadja vagy átveszi. 

XV. Jótállás  
XV.1. Amennyiben felek az egyedi szerződésben, illetve a 

keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelésben 
eltérően nem állapodnak meg, a Vállalkozó a kivitelezés 
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tárgyára a sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását követő első 
munkanaptól számítottan az egyedi szerződésben 
meghatározott naptári hónap azonos naptári napját követő első 
munkanapig, de legalább a sikeres átadás-átvétel lezárását 
követő első munkanaptól számított 4 (négy) éves időtartamra 
jótállást vállal. A jótállás időtartama alatt a Vállalkozó köteles  
 élet-, vagy balesetveszélyt jelentő hibák kijavítását annak 

tudomására jutását követően azonnal, 
 az üzemeltetést akadályozó hibák kijavítását, annak 

tudomására jutását követő 24 (huszonnégy) órán belül, 
 az üzemeltetést nem akadályozó hibák kijavítását, annak 

tudomására jutását követő 3 (három) naptári napon belül, 
megkezdeni, és folyamatos munkavégzéssel kijavítani.  
Vállalkozó a fentieken felül a vonatkozó jogszabályokban előírt 
időtartamú szavatosságot vállalja.  

XV.2. A felek a jótállás lejáratának napján az elkészült 
munkára vonatkozóan utó–felülvizsgálati eljárást folytatnak le, 
melynek sikeres lezárását igazoló jegyzőkönyv a jótállási 
bankgarancia visszajuttatásának feltétele. Az utó-felülvizsgálati 
eljárás kezdőnapját felek az átadás-átvételi jegyzőkönyvben 
pontosan meghatározzák.  

XV.3. Megrendelő legkésőbb az utó-felülvizsgálati eljárás 
kezdőnapját megelőző 30. (harmincadik) napon hibajegyzéket 
nyújt át Vállalkozónak, aki az ott jelzett hibákat az utó-
felülvizsgálati eljárás kezdőnapjáig köteles kijavítani.  

XVI. Szerződésszegés, kötbér 
XVI.1.1. A Vállalkozó szerződésszegést követ el különösen, 

de nem kizárólagosan, ha 
 késedelmesen teljesít, 
 hibásan teljesít, mert a szolgáltatott dolog nem felel meg a 

teljesítéskor a jogszabályokban vagy az egyedi 
szerződésben, illetve a keretszerződés alapján létrejött 
egyedi megrendelésben meghatározottaknak, vagy 

 a teljesítés ellehetetlenül és/vagy meghiúsul olyan okból, 
amelyért a Vállalkozó felelős. 

XVI.1.2. Szerződésszegés esetén a Vállalkozó – amennyiben 
a felek az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződés alapján 
létrejött egyedi megrendelésben másként nem állapodnak meg 
– az alábbi kötbérek megfizetését vállalja: 
 az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződés alapján 

létrejött egyedi megrendelésben körülírt feladat 
teljesítésével kapcsolatos késedelem esetén – a munka 
készültségi fokától függetlenül – naponta a szerződés teljes 
nettó végösszegének 2%–a, maximum a nettó szerződéses 
összeg 30%-a, 

 hibás teljesítés esetén a hiba kiküszöböléséig terjedő időre 
a fenti kulcsok szerint számított kötbér, 

 a teljesítés Vállalkozó hibájából való ellehetetlenülése 
és/vagy meghiúsulása esetén a kötbér a teljes nettó 
szerződéses összeg 30%-a. 

XVI.1.3. A kötbér a pénzügyi teljesítés összegéből levonható. 
A Vállalkozónak felróhatóan késedelmes vagy hibás teljesítés 
esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés 
alól. A kötbért a Megrendelő akkor is követelheti, ha kára nem 
merült fel. A Megrendelő érvényesítheti a kötbért meghaladó 
kárát, és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is. 

XVI.1.4. Bármilyen nem szerződésszerű teljesítés 
jogfenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem 
jelent joglemondást azon igényről vagy igényekről, amelyek a 

Megrendelőt a Vállalkozó szerződésszegése 
következményeként megilletik. 

XVI.2.1. Amennyiben a felek az egyedi szerződésben, illetve a 
keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelésben 
másként nem állapodnak meg, a Vállalkozó súlyos 
szerződésszegésének minősül különösen, de nem 
kizárólagosan, ha 
 neki felróható okokból az általa vállalt teljesítési rész- vagy 

véghatáridő vonatkozásában több mint 15 (tizenöt) napos 
késedelembe kerül, 

 nem a szerződés szerinti minőségben, illetve műszaki 
tartalom szerint teljesít, és a hibát a Megrendelő írásbeli 
felszólítása ellenére 15 (tizenöt) napon belül nem küszöböli 
ki, 

 a késedelemi vagy a hibás teljesítési kötbér a maximális 
mértéket eléri 

 a részére átadott előleget nem az egyedi szerződésben 
meghatározottaktól eltérően használja fel, és/vagy az előleg 
az egyedi szerződésben meghatározottak szerinti 
felhasználását nem igazolja, 

 neki felróható okokból az ütemtervhez képest 5 (öt) napot 
elérő késedelembe kerül, 

 Vállalkozó legalább 3 (három) napra szünetelteti a 
munkavégzést akkor, amikor azt a Megrendelő nem 
engedélyezte, 

 Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére a munkaterületen 
nem jelenik meg, a munkaterület átadása céljából, 

 a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja, 
 bármely fentebb nem nevesített szerződéses 

kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi, 
 a Vállalkozó fizetésképtelenné válik, vagy ellene 

felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul, vagy ellene 
csődeljárás indul, de a fizetési haladék időtartama alatt a 
hitelezőkkel nem jön létre egyezség, vagy 

 ha a szerződés teljesítése során olyan alvállalkozót vesz 
igénybe, aki nem felel meg Kbt. 128.§ (2)-(3) bekezdésében 
foglaltaknak, amennyiben a szerződéskötést közbeszerzési 
eljárás előzte meg. 

XVI.2.2. Amennyiben a felek az egyedi szerződésben, illetve a 
keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelésben 
másként nem állapodnak meg, a Megrendelő súlyos 
szerződésszegésének minősül, ha 
 az általa jóváhagyott számlát annak fizetési határidején túl, 

a Vállalkozó fizetési felszólítását követően újabb 
30 (harminc) napos fizetési határidőn belül sem egyenlíti ki. 

XVI.2.3. Felek a másik fél súlyos szerződésszegése esetén 
jogosultak egyoldalúan, írásban, azonnali hatállyal az egyedi 
szerződés, illetve a keretszerződés felmondására, vagy 
amennyiben még nem történt teljesítés, az egyedi szerződéstől, 
illetve a keretszerződéstől elállni. 

XVI.3.1. Egyik fél sem felelős az egyedi szerződésben, illetve 
a keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelésben 
meghatározott kötelezettségeinek nem szerződésszerű 
teljesítéséért, a teljesítés késedelméért vagy a nem 
teljesítéséért, ha a mulasztás vis maior következménye. Vis 
maior körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható 
és emberi erővel elháríthatatlan körülményeket (pl.: háború, 
országos sztrájk, földrengés, árvíz, tűzvész, terrorcselekmény, 
stb.), amelyek nem függnek a felek akaratától és közvetlenül 
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akadályozzák az adott felet a szerződéses kötelezettségének 
teljesítésében. 

XVI.3.2. Azon fél, akinek az érdekkörében a vis maior 
bekövetkezik, köteles a vis maior tényéről, okáról és várható 
időtartamáról a másik felet írásban haladéktalanul értesíteni. Az 
értesítést elmulasztó fél az ebből eredő kárért korlátozás nélkül 
felel. 

XVI.3.3. Amennyiben a vis maior nem teszi lehetetlenné a 
kötelezettségek teljesítését, csak késlelteti azt – a felek 
ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában – a felek nem 
mentesülnek a szerződésszegés következményei alól, hanem a 
teljesítési határidő a vis maior okozta késedelem időtartamával 
arányosan meghosszabbodik. 

XVII. A szerződés felfüggesztése 
XVII.1. Vállalkozó Megrendelő írásbeli utasítására köteles 

Megrendelő által megszabott időkben és módon felfüggeszteni 
a teljesítést, és köteles a terület megfelelő védelméről és 
biztonságáról gondoskodni. A felfüggesztés következtében 
Vállalkozónak okozott, és a Vállalkozó által hitelt érdemlő 
módon igazolt költségeket Megrendelőnek kell viselnie, kivéve, 
ha a felfüggesztés Vállalkozó hibájának következtében válik 
szükségessé. 

XVII.2. Vállalkozónak akkor van joga ilyen irányú rendkívüli 
költségek követeléséhez, ha ezen szándékáról, valamint a 
felmerülő költségekről Megrendelő utasítását követő 15 (tizenöt) 
napon belül írásban értesíti Megrendelőt. 

XVIII. Szerződő felek képviselői 
XVIII.1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozót csak az egyedi 

szerződésben, illetve a keretszerződésben és/vagy az építési 
naplóban – a naplóvezetés szabályai szerint – megjelölt 
személy képviselheti. Amennyiben Vállalkozó képviselőjének 
személye változik, úgy azt a Vállalkozó köteles Megrendelővel 
előzetesen írásban, cégszerűen aláírt levélben közölni. 

XVIII.2. A Vállalkozó köteles 
 helyszíni képviselője által biztosítani minden szükséges 

felügyeletet és irányítást a szerződéses munkák végzése 
során, valamint azt meghaladóan is annyi ideig, amennyit a 
Megrendelő szükségesnek tart a Vállalkozó 
kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében, 

 a munka végzése során olyan képzett és tapasztalt 
vezetőket és irányítókat, továbbá szakképzett-, betanított- 
és segédmunkaerőt megfelelő létszámban biztosítani, amely 
a szerződés szerinti kötelezettségeinek megfelelő és időben 
történő elvégzéséhez szükségesek, 

 meghatalmazott képviselőjét, alkalmazottját, alvállalkozóját 
(ha alvállalkozót foglalkoztathat), vele szerződéses 
kapcsolatban lévő bármely más személyt haladéktalanul 
eltávolítani és másik, a Megrendelő által jóváhagyott 
személlyel pótolni, ha a Megrendelő azt feladatai ellátására 
nem tartja megfelelőnek és erről a Vállalkozót, a kifogás 
indokait is megnevezve, írásban értesíti. 

XIX. A szerződés módosítása 
XIX.1. Felek megállapodnak, hogy a szerződés módosítása 

kizárólag írásban érvényes. Amennyiben az egyedi szerződés 
megkötését közbeszerzési eljárás lefolytatása előzte meg, úgy a 
szerződés módosítására a Kbt. 132.§ az irányadó. 

XIX.2. Felek megállapodnak abban, hogy 
szerződésmódosítás esetén a közös nyilatkozatnak kizárólag a 

változásokra kell kiterjednie. Szerződésmódosítás esetén a 
közös nyilatkozatban nem érintett pontok hatálya nem változik. 

XIX.3. Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek 
cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a 
székhelyében, képviselőiben, számlavezető bankjában, 
bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a 
szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a 
kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett 
változásokról az érintett fél a másik felet – az eset 
körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos 
határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) 
követő 10 napon belül köteles értesíteni. 

XX. Szellemi alkotások 
XX.1. A Vállalkozó a Megrendelő részére valamennyi, az 

egyedi szerződés, illetve a keretszerződés hatálya alatt 
keletkezett vagy átadott szellemi alkotáson fennálló, nem 
személyhez fűződő, a jogszabályi rendelkezések alapján 
átruházható jogot – kizárólagos jogként átengedi. A jelen 
rendelkezés hatálya alá tartozónak tekintik Felek különösen, de 
nem kizárólagosan a szellemi alkotások vagyoni értékű jogait 
(az oltalommal védhető szellemi alkotások esetén ide értve az 
oltalmi jogosultságot), illetve – amennyiben az adott szellemi 
alkotás vonatkozásában a vagyoni jog (oltalmi jogosultság) nem 
átruházható – a szellemi alkotások használatára és 
hasznosítására vonatkozó minden jogot. 

XX.2. A szellemi alkotások használatára és hasznosítására 
vonatkozó jog átruházása esetén az átruházott jogok bármely 
felhasználási módra és valamennyi részjogosultságra 
kiterjedően, területi, időbeli, vagy bármely egyéb korlátozástól 
mentesen kerülnek átruházásra a Megrendelőre. Az 
átengedésre kerülő jogok alapján a Megrendelő – amennyiben 
az adott szellemi alkotásra értelmezhető – jogosulttá válik a 
szellemi alkotások átdolgozására, harmadik személyekre 
történő átruházására (szerzői jogi művek esetén a szerzői jogról 
szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 46. §- ának megfelelően), 
valamint valamennyi szellemi alkotás tekintetében az Szjt.47. § 
(2)-(4) bekezdésében foglalt jogokra – amennyiben ezen jogok 
az adott szellemi alkotás tekintetében értelmezhetőek – is 
kiterjed, e jogok vonatkozásában ez a rendelkezés kifejezett 
kikötésként értelmezendő. A jelen bekezdésben említett jogok a 
Megrendelőt korlátozás és többletkötelezettség nélkül megilletik. 

XX.3. Az elkészült, illetve átadott szellemi alkotások per-, 
teher- és igénymentességét a Vállalkozó szavatolja. A 
Vállalkozó kijelenti, hogy harmadik személynek nincs olyan 
joga, jogosultsága, amely a szellemi alkotás nem személyhez 
fűződő jogai megszerzésében a Megrendelőt korlátozná vagy 
megakadályozná. A Vállalkozónak a Megrendelő helyett helyt 
kell állni, és mentesítenie kell a Megrendelőt minden olyan 
igénnyel és peres eljárással szemben, amely bármiféle szerzői 
jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név vagy egyéb védett jog 
megsértése miatt felmerülne. Amennyiben az adott szellemi 
alkotás tekintetében értelmezhető, a Vállalkozót 
kellékszavatossági kötelezettség terheli. 

XXI. Titoktartás 
XXI.1. A felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, 

hogy az egyedi szerződés, illetve a keretszerződés és a 
keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelések tartalmát 
bizalmasan, üzleti titokként kezelik és a másik fél előzetes 
írásos engedélye nélkül bíróságon, hatóságon kívül harmadik 
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személlyel nem közlik, hacsak azt jogszabály, hatóság vagy 
bírósági rendelkezés nem írja elő. 

XXI.2. A Vállalkozónak átadott és az általa készített tervek, 
dokumentációk, információk, stb. a Megrendelő kifejezett, 
előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül sem tovább nem adhatók, 
sem a szerződés teljesítésén kívül fel nem használhatók. 
Továbbá tilos a Megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül az 
elvállalt, illetve a már folyamatban lévő munkákról adatokat, 
vagy információkat harmadik fél részére kiszolgáltatni, azokról 
előadásokat tartani, videó-felvételt vagy kinyomtatott anyagot 
közzétenni. 

XXI.3. A titoktartási kötelezettség a szerződéses jogviszony 
megszűnését követően is korlátlan ideig fennmarad, és a 
Vállalkozó által (annak jogszerűségétől függetlenül) a 
teljesítésbe bevont vagy vele egyéb kapcsolatba kerülő 
harmadik személyekre is kiterjed. 

XXI.4. A Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a 
Megrendelőt az egyedi szerződéssel, illetve a keretszerződéssel 
és a keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelésekkel 
kapcsolatosan jogszabályon alapuló adatszolgáltatási, illetve 
egyes adatok tekintetében közérdekű nyilvánosságra-hozatali 
kötelezettség terheli, illetve terhelheti. 

XXII. Összeférhetetlenség 
XXII.1. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a 

Megrendelő munkavállalóját akár munkaviszonyban, akár 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem 
foglalkoztatja azon szerződések teljesítése során, amelyeknél a 
másik szerződő fél a Megrendelő. A Vállalkozó kijelenti továbbá, 
hogy a Vállalkozó, valamint a szerződés teljesítéséhez igénybe 
vett alvállalkozója, teljesítési segédje vagy egyéb 
közreműködője a Megrendelő munkavállalójának 
érdekeltségébe nem tartozik, és ezek egyikének sincsen olyan 
vezető tisztségviselője, amely a Megrendelő munkavállalója. E 
tilalom megszegése esetén a Vállalkozó teljes körű kártérítési 
felelősséggel tartozik. A Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, 

hogy ezen rendelkezések megsértése súlyos 
szerződésszegésnek minősül, és a Megrendelő jogosult a tárgyi 
egyedi szerződést, keretszerződést, illetve az annak alapján 
kiadott egyedi megrendelést azonnali hatályú felmondással 
megszüntetni. 

XXII.2. Az összeférhetetlenségre vonatkozó előírások 
teljesülésével kapcsolatosan a Megrendelő jogosult információt 
kérni, valamint ellenőrzést végezni, illetve végeztetni. A 
Vállalkozó ezzel összefüggésben köteles együttműködni, az 
ellenőrzés elvégzéséhez szükséges támogatást megadni, és 
minden rendelkezésre álló adathoz, információhoz hozzáférést 
biztosítani. 

XXIII. Egyéb megállapodások 
XXIII.1. A szerződés részeként, azzal összetartozóan 

kezelendő az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben 
és a keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelésben 
meghatározott valamennyi melléklet. 

XXIII.2. Felek az egyedi szerződés, illetve keretszerződés 
aláírásával megállapodnak abban, hogy amennyiben akár az 
egyedi szerződés, illetve keretszerződés, akár jelen ÁSZF 
valamely rendelkezését bíróság, hatóság jogerősen 
érvénytelennek nyilvánítja, az adott rendelkezés 
érvénytelensége esetén az egész szerződés nem dől meg, 
kivéve, ha az érvénytelen rendelkezés hiányában a szerződés 
egésze érvénytelenné vagy értelmezhetetlenné válna, illetve e 
rendelkezés hiányában felek a szerződést nem kötötték volna 
meg. Az egyedi szerződés, keretszerződés, illetve a jelen ÁSZF 
érvénytelenné nem nyilvánított rendelkezései továbbra is 
hatályban maradnak, az érvénytelen rendelkezés helyett a felek 
kötelesek megkísérelni olyan rendelkezés elfogadását, amely 
összhangban áll a szerződés rendelkezéseivel, a felek eredeti 
szándékával, és amely ugyanazon előnyöket biztosítja a felek 
számára, mint az érvénytelen rendelkezés; ennek elmaradása 
esetén pedig felek a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit 
alkalmazzák. 

Alulírott, Vállalkozó kijelentem, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmát megismertem, azt kifejezetten elfogadom, és 
annak egy példányát átvettem. 

Budapest, ……..……………………….. 

………………………………………….. 
Vállalkozó 


